

高鐵香港段社區聯絡小組  
元朗八鄉段第五次會議  
會議摘要

---

日期： 2011年6月10日（星期五）  
時間： 下午3時正  
地點： 元朗八鄉鄉事委員會(元朗八鄉上村4V)

**出席者：**

鄧貴有先生	元朗區議會議員
鄧新權先生	八鄉鄉事委員會增選執行委員
黃榮元先生	八鄉鄉事委員會增選執行委員
鄧瑞民先生	鄉議局特別議員及橫台山河瀝背村原居民代表
鄧觀佑先生	七星崗村原居民代表
鄧均德先生	七星崗村居民代表
孫觀進先生	大江埔居民代表
張婉嫦小姐	上輦村居民代表

**列席者：**

孫月蓮小姐	大江埔村居民
曾文靖先生	上村居民
黃國蔚先生	工程合約編號 822-禮頓建築(亞洲)有限公司 社區聯絡經理
李靄詩小姐	工程合約編號 822-禮頓建築(亞洲)有限公司 社區聯絡主任
謝誌瑋先生	工程合約編號 823A-前田-中國建築聯營公司
蘇志揚先生	工程合約編號 823A-前田-中國建築聯營公司

**政府部門代表：**

司徒侃然先生 (聯席主席)	路政署高級工程師
李偉全先生	路政署工程師
劉志勤先生	運輸署工程師
韓穎怡小姐	元朗民政事務處聯絡主任(八鄉)

**香港鐵路有限公司(港鐵公司)代表:**

譚錦儀小姐 (聯席主席)	項目傳訊經理
李永孝先生	高級統籌工程師
周艷芳小姐	一級統籌工程師
黎國強先生	高級建造工程師(隧道)
舒永力先生	高級建造工程師(土木)
李新國先生	高級建造工程師(土木)
鍾國豪先生	二級建造工程師(土木)
麥永華先生	一級建造工程師(土木)
陳振聲先生	二級環境工程師
王漢基先生	高級土地事務主任
詹瑞生先生	一級土地事務主任

**未能出席者:**

黎偉雄先生	元朗區議會議員
曾憲強先生, MH	八鄉鄉事委員會主席
胡民賜先生	八鄉鄉事委員會副主席
郭永昌先生	八鄉鄉事委員會副主席
賴承志先生	長埔村居民代表

會議秘書: 衛燕薇小姐

## 會議內容

1. **港鐵公司項目傳訊經理譚錦儀小姐(聯席主席)**歡迎各小組成員出席高鐵香港段社區聯絡小組元朗八鄉段第五次會議，由於八鄉鄉事委員會已進行選舉，故於會上介紹各獲邀出任小組成員的鄉事委員會委員及村代表，和新任的**民政事務處聯絡主任(八鄉)韓穎怡小姐**，並感謝八鄉鄉事委員會提供場地舉行是次會議。另亦派發隧道爆破建造方法小冊子予各與會者。
2. **港鐵公司譚錦儀小姐**表示會議舉行前並未收到小組成員對第四次會議記錄作出任何修改，與會者一致通過有關會議記錄。
3. **港鐵公司一級統籌工程師周艷芳小姐**於會上以投影片滙報高鐵香港段元朗錦田區內各工程合約的進度及時間表，包括大江埔將開展的鑽爆工程、臨時封閉部分治河路作擴闊工程(包括錦慶路至江大路的一段治河路)、石崗橫台山散村路及錦田公路的臨時封閉及改道安排等，各與會者對此並無表示有反對意見。此外，**周艷芳小姐**表示供建造米埔至牛潭尾一段的隧道鑽挖機已於6月初順利運抵米埔工地，另播放了2011年首季高鐵香港段工程在各區的進度短片。

## 討論事項

### 一、交通及道路事宜

4. **上輦村居民代表張婉嫦女士**指出，錦田公路一段至石崗菜站附近的路面交通一向繁忙，尤其接近車橋位置的路面特別狹窄，當巴士或大型車輛迎面經過時均需減速或讓路，引致交通擠塞。再者，石崗工地的工程經已展開，繁忙時間有大量地盤工人於工地附近乘搭巴士及小巴等公共交通工具，車廂擠迫令附近村民難以登車，希望運輸署可加強巴士77K路線及相關專線小巴班次疏導乘客。**元朗區議會議員鄧貴有先生**及**八鄉鄉事委員會增選執行委員鄧新權先生**對此亦表示關注，希望透過此小組向相關部門反映及共同尋求解決辦法。
5. **港鐵公司周艷芳小姐**回覆當錦田公路臨時交通安排實施後，路面將會擴闊，相信屆時擠塞情況將會改善，大型車輛因迎面車輛而要減速或讓路的機會亦有望減少。
6. **港鐵公司譚錦儀小姐**補充政府部門了解到現時錦田公路一段的交通情況，故錦田公路的擴闊工程亦即將展開，**運輸署工程師劉志勤先生**回覆巴士及小巴班次等事宜並不屬高鐵香港段此聯絡小組的

範疇，故不在此討論，惟表示會將意見反映予相關同事留意及跟進。

7. 八鄉鄉事委員會鄧新權先生表示如對橫台山散村路的臨時交通改道有任何意見或查詢，詢問負責此段工程的工程師姓名。

8. 港鐵公司周艷芳小姐回覆可聯絡港鐵公司高級建造工程師李新國先生。

9. 上輦村張婉嫦女士詢問石崗菜站附近的錦田公路臨時交通安排之重置工程將何時開始。

10. 港鐵公司周艷芳小姐預計該項工程將於 2012 年 3 月動工。

11. 元朗區議員鄧貴有先生詢問石崗菜站對面之現有避雨亭的重置安排。

12. 港鐵公司周艷芳小姐回覆，於施工期間高鐵香港段石崗工程的承建商在重置錦田公路前，會在新建之臨時避雨亭落成後才拆卸現有之避雨亭。至於永久避雨亭之安排，需待元朗區議員鄧貴有先生向元朗民政事務處提出要求後方作考慮。

## 二、工程細節及進度事宜

13. 七星崗村原居民代表鄧觀佑先生要求妥善處理高鐵香港段工地附近之排水系統，避免因工程引致附近地區出現水浸，尤其是會影響周邊環境及有村民表示關注的個案。

14. 港鐵公司周艷芳小姐回覆，高鐵香港段沿綫之工地都會妥善處理因工程產生之排水，所以現時進行的工程均不會導致附近地區出現水浸，至於七星崗工地附近的排水系統，現時港鐵公司及負責石崗工地的承建商正與有關政府部門跟進，期間會密切監察排水情況。

15. 元朗區議員鄧貴有先生要求盡快處理重置菜園村信箱及大江埔工地附近有農戶要求新增多個出入口的事宜。

16. 港鐵公司周艷芳小姐回覆，重置菜園村信箱正待元朗民政事務處的回覆，而路政署及民政事務處亦正研究通往大江埔緊急救援入口通道上新增多個出入口的可行性，待有進一步的消息會再作通知。

(會後記錄：路政署於七月上旬與有關政府部門，包括運輸署及元朗民政事務處共同商議開放大江埔緊急車輛通道及增設進出口口的可行性。由於當中涉及道路安全標準的技術細節及日後的維修問題，因此現階段暫未能落實有關建議，待與上述部門達成共識後，將會另行通知。)

17. **港鐵公司高級土地事務主任王漢基先生補充**，重置信箱工程一般由民政事務處撥款建造，據所得資料，地政總署已把重置信箱的位置及相關資料交予民政事務處跟進。

(會後記錄：民政事務處已審批重置菜園村信箱的申請，工程已交由負責高鐵香港段工程的承建商建造，快將動工遷移。)

18. **八鄉鄉事委員會增選執行委員黃榮元先生**表示大江埔曾發生一次水浸，黃榮元先生當時已即時致電負責高鐵香港段大江埔工地的承建商及港鐵公司要求協助，事件雖已解決，但黃榮元先生要求港鐵公司就高鐵工程於大江埔進行召開村民會議，解說與工程相關之事宜。

19. **港鐵公司周艷芳小姐**回覆村民會議可於會後另作商議。**港鐵公司高級統籌工程師李永孝先生**補充高鐵香港段之承建商會密切監察工地附近之排水情況，盡量避免再出現水浸。

### 三、土地及風水事宜

20. **八鄉鄉事委員會黃榮元先生**表示早前曾要求港鐵公司為大江埔的工程進行拜神儀式，並稱大江埔並非原居民村，故並不符合政府風水補償的資格。

21. **港鐵公司李永孝先生**回覆，所有風水補償的事宜均交由地政總署處理，至於有關拜神的安排或儀式等事宜，將由港鐵公司的地政組同事於會後與**八鄉鄉事委員會黃榮元先生**繼續跟進。

22. **元朗區議員鄧貴有先生**要求盡快處理風水補償事宜，並希望工程可於2015年前順利完成及通車。

### 四、其他事宜

23. 會議於下午4時結束。下次會議的日期及地點將另函通知。