
高鐵香港段社區聯絡小組  

荃灣區  

第四次會議  

會議摘要  
 
日期︰  2011 年 1 月 18 日（星期二）  

時間︰  晚上八時正  

地點︰  荃灣石圍角邨石圍角社區會堂  
 
出席者：  

陳琬琛先生  荃灣區議會區議員  

蔡子民先生  荃灣區議會區議員  

何日新先生  荃灣鄉事委員會執行委員  

陳桂芳先生  三棟屋村村代表  
 
列席者：  

黃家華先生  荃灣區議會區議員  

劉國宜先生  城市工業中心業主立案法團代表  

黃國蔚先生  禮頓建築 (亞洲 )有限公司社區聯絡經理  

Mr.  Dale Pugh 禮頓建築 (亞洲 )有限公司隧道建造經理  

黃逸滿先生  禮頓建築 (亞洲 )有限公司高級工程師  
 
政府部門代表：  

陳彩偉先生 (聯席主席 )  路政署鐵路拓展處／高級工程師  

劉志勤先生  運輸署／工程師  

張紅梅女士  荃灣民政事務處／聯絡主任主管 (荃灣 )/北  

楊沅淇女士  荃灣民政事務處／行政主任 (發展 )  
 
香港鐵路有限公司 (港鐵公司 )代表：  

林佩儀女士 (聯席主席 )  公共關係經理  

李永孝先生  高級統籌工程師  

姚國敏先生  一級統籌工程師  

蘇偉明先生  二級環境工程師  

方芳小姐 (會議秘書 )  社區聯絡主任  
 
未能出席者：  

陳偉明先生  荃灣區議會區議員  

蔡成火先生  荃灣區議會區議員  

文裕明先生  荃灣區議會區議員  

許昭暉先生  荃灣區議會區議員  

鄧錦雄博士  荃灣東分區委員會主席  
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傅振光先生  荃灣郊分區委員會主席  

李摩西先生  荃灣郊分區委員會副主席  

曾俊文先生  荃灣鄉事委員會執行委員  

林永安先生   象山邨秀山樓互助委員會主席  

黃賢聰先生  象山邨翠山樓互助委員會副主席  

石亞皇先生  象山邨樂山樓互助委員會副主席   

李錦濃先生  高耀物業管理有限公司物業經理  

陳慶平先生  上葵涌村村代表  

傅昌麟先生  中葵涌村村代表  

鄧玉華先生  油麻磡村村務委員會聯絡人  

譚志勤先生  城市工業中心業主立案法團副主席  

熊德輝先生  其士冷藏倉庫市務經理  

蘇志明先生  安全貨倉管理處助理倉主任  

林啟興先生  路德會呂明才中學校長  
 
 
一．會議內容  
 
1 . 港鐵公司公共關係經理林佩儀女士 (聯席主席 )歡迎各與會者出席

高鐵香港段社區聯絡小組（荃灣區）的第四次會議，介紹新任成員
並感謝各成員的積極參與。  

 
2 . 港鐵公司林佩儀女士表示於 1 月 11 日前未有收到與會者對第三次

會議記錄提出任何修改，與會者一致通過有關會議記錄。  
 
3 . 港鐵公司一級統籌工程師姚國敏先生以電腦投影片形式匯報高鐵

香港段項目於荃灣區的工程進展及時間表，包括城門通風樓、石蔭
昌榮路臨時支援工地、施工期間的監察及安全措施、工程時間表、
臨時交通改道及運泥之交通安排、社區聯絡及高鐵項目資訊等，與
及以短片介紹高鐵香港段工程進展。  

 
 
二．討論事項  
 
1 . 荃灣區議會區議員陳琬琛先生表示工地圍板繪畫比賽是一個相當

不錯的活動，並希望能有其他活動讓更多居民參與。   
 
2 . 港鐵公司林佩儀女士表示早前已就社區活動與各村代表聯絡，聽取

意見及建議，讓港鐵公司可舉辦不同類型的活動以增進社區聯繫。
而工地圍板繪畫比賽正是其中一項讓社區參與的活動，將邀請區內
約數十間的中、小學參加，亦設有親子組，旨在美化在昌榮路及象
山邨的工地圍板，讓居民每天可面對著更優化的工地。  
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3 . 荃灣區議會陳琬琛議員亦關注在象山邨城門通風樓工地發生之意

外事故，希望港鐵公司能提交調查報告，並加倍著重工業安全，盡
量做到零意外。  

 
4 . 港鐵公司林佩儀女士表示意外是由一條吊運中的樁柱墮下壓到工

人，港鐵公司與承建商已主動聯絡死者家屬提供協助，並成立專責
小組對事件展開調查。安全一向是港鐵公司的首要關注，亦會朝著
零意外的目標努力，鐵路項目的意外率較香港整體建造業為低。  

 
5 . 港鐵公司高級統籌工程師李永孝先生補充，事件已交由專責小組負

責調查，現時的吊運工序已暫時停工，將會在報告呈交勞工處審閱
及批核後才恢復。港鐵公司亦會加強安全措施，盡力避免同類型意
外發生。  

 
6 . 荃灣區議會陳琬琛議員表示有居民向他反映在爆破工程進行時感

到震動，因而擔心樓宇結構受到影響。陳琬琛議員續查詢港鐵公司
是否收到其他有關噪音或泥塵的投訴，希望能作改善。此外，亦關
注泥車出入有否造成交通擠塞。  

 
7 . 港鐵公司李永孝先生表示在較早前曾邀請社區聯絡小組成員親身

感受爆破的影響，當時參與的成員有感到震動輕微。在石蔭工地的
爆破工程將會逐漸深入地層及遠離村屋，至於樓宇的安全，港鐵公
司在設計上經已加以考慮，確保樓宇安全不受影響，同時亦已在不
同位置裝設監察儀器，現時數據顯示震動十分輕微，沒有超出標
準。如居民認為樓宇受到影響，可即時向港鐵公司反映，港鐵公司
會派專業工程師到場檢查及視察，若居民對視察結果有不同意見，
最終可由公証行作判斷。李永孝先生續表示，港鐵公司不斷因應居
民的意見進行改善，例如收到蔡子民議員反映居民對工地噪音的意
見後，已在象山邨工地加設隔音帆布及延遲開工時間。而在交通方
面亦持續進行監察，暫時路面相當暢順。如發覺當區交通受到影
響，會向地盤聯絡小組匯報，以檢討及作出改善措施。  

 
 
會議於晚上 8 時 35 分結束。下次的會議的日期及地點將另函通知。  
 
 


