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廣深港高速鐵路(香港段)

-社區聯絡小組 (元朗八鄉)
第2次會議

2010年6月29日

合約
編號 合約名稱 批出工程

合約日期 承建商

801 樹木移植 2010年2月 怡生花園有限公司

822 謝屋村至石蔭隧道工程 2010年3月 禮頓建築(亞洲)有限公司

823A 大江埔至謝屋村隧道工程 2010年7月 待定

823B 列車停放處及緊急救援站 2010年10月 待定

824 牛潭尾至大江埔隧道工程 2010年8月 待定

區內工程合約
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牛潭尾
通風樓

大江埔緊急
救援入口 石崗列車

停放處/
緊急救援

站

內地段
炸藥爆破
隧道鑽挖機
明挖回填

邊
境

界
線

鐵路走綫(元朗段) – 平面圖

工程合約824
工程合約825

米埔
通風樓

工程合約823

工程合約826

謝屋村工地

八鄉
通風樓

工程合約822
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大江埔緊急
救援入口

大江埔工地

隧道鑽挖炸藥爆破

高鐵隧道走綫

大江埔

七星崗

由2010年12月開始徵用

大江埔緊急
救援入口

約7米
約16米 約

14
米



石崗工地

石崗列車停放處/
緊急救援站

石崗軍營

彭家村
橋頭村

錦田公路

吳家村
石崗軍營

錦上路

長江

大江埔

梁屋村

粉錦公路

隧
道

鑽
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高鐵隧道走綫

隧
道

鑽
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四季雅苑 橫台山散村路

錦田公路

錦泰路

七星崗村
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由2010年11月開始徵用
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八鄉通風樓

八鄉工地

消防行車管道
/通風管道

新建緊急車輛通道

南慶東路 錦
上

路

由2010年12月開始徵用

通風管道32米14米 39米

八鄉通風樓



工程合約823A之工程時間表 (大江埔至謝屋村隧道工程)

項目 日期

樓宇現況勘察 現正進行中

額外樓宇現況勘察 有需要時才進行

樹木移植 2010年10月開始

安裝監測儀器 2011年8月

豎井建造 2011年1月至2011年8月(石崗工地北面)
2011年2月至2012年1月(石崗工地南面)
2011年3月至2011年9月(謝屋村)

石崗北面工地至大江埔隧道鑽挖 2011年11月至2012年3月(第1條)
2012年6月至2012年10月(第2條)

石崗南面工地至謝屋村隧道鑽挖 2012年12月至2013年2月(第1條)
2013年5月至2013年7月(第2條)

所有土木工程 2014年年中完成
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工程合約823B之工程時間表 (列車停放處及緊急救援站)

項目 日期

樓宇現況勘察 現正進行中

額外樓宇現況勘察 2010年11月

地下隔膜牆建造 2011年1月至2012年年中

營運大樓建造 2011月6月至2014年7月

樹木移植

地盤平整 2010年11月開始

東西河河道改善工程 2011年1月至2013年年中

2010年11月

額外探土及安裝監測儀器 2010年11月

所有土木工程 2015年4月完成
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工程合約824之工程時間表 (牛潭尾至大江埔隧道工程 )

項目 日期

樓宇現況勘察 現正進行中

額外樓宇現況勘察 有需要時才進行

安裝監測儀器 2010年9月

新建6米闊行車通路連接江大路及
緊急救援入口

豎井建造 2010年9月至2013年12月 (牛潭尾)

2010年12月至2013年10月(大江埔)

隧道爆破工程 2011年11月至2013年1月

2010年8月至2012年3月

現有治河路擴闊至6米 2010年9月至2012年1月

所有土木工程 2014年10月
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工程合約822之工程時間表
項目 日期

樓宇現況勘察 進行中

樹木移植及安裝監測儀器 2010年12月

臨時隔音屏障 2011年4月底至2011年5月

地盤平整工程及臨時道路建造 2010年12月至2011年2月

連接高鐵主隧道之地下通道 2011年6月至2012年1月

第一次爆破工程試爆 2011年10月

高鐵主隧道爆破工程 2012年1月至2013年1月

八鄉通風樓建造 2012年12月至2013年8月

新建緊急車輛通道 2013年8月至2013年12月

所有土木工程 2013年年底完成
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石崗工地附近

臨時河道改道

臨時車路
接駁現有車路

接駁現有車路

重置之現有燈號
行人過路設施

重置之巴士站

現有路口因工程
需要而封閉

重置之行人路
橫

台
山

散
村

路

錦田公路
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四季雅苑
第52座

現有路口因工程
需要而封閉

臨
時

交
通

改
道

隧道鑽挖機放入點

大江埔工地附近

大江埔

現有治河路將擴闊至6米
(錦慶路至江大路)

大江埔緊急
救援入口

新
建

6米
闊

行
車

通
路

連
接

江
大

路
及

緊
急

救
援

入
口

現有江大路將擴闊至6米(

錦泰路至錦田繞道)
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此道路工程根據鐵路條例(第519章)刊憲
[屬高鐵工程項目]

此道路工程根據道路 (工程、使用及補償) 條例 (第370章) 刊憲
[屬元朗八鄉大江埔道路改善工程項目(鄉郊工程計劃)]



運泥之交通安排

• 為減輕運泥車輛對區內交通的影響，從隧道內掘出的泥石將會運往沿海的躉
船轉運站運走。

• 地盤聯絡小組 (成員包括: 港鐵公司、警務處、路政署、運輸署及民政事務處
等) 共同商討

• 確保對市內交通影響減至最低

港鐵公司
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運泥之交通安排 – 元朗石崗工地(北)至屯門樂安排躉船轉運站

欣澳道

竹
篙

灣
公

路

路線:
錦田公路 錦田繞道 錦田公路 青山公路(元朗段) 元朗公路 屯門公路

青山公路(大欖段) 青發街 樂安排躉船轉運站 (長23.7公里; 30 分鐘)

錦
泰

路
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運泥之交通安排 – 元朗石崗工地(南)至屯門樂安排躉船轉運站

欣澳道

竹
篙

灣
公

路

路線:
錦上路 錦田繞道 錦田公路 青山公路(元朗段) 元朗公路 屯門公路

青山公路(大欖段) 青發街 樂安排躉船轉運站 (長25.9公里; 35分鐘)
錦

上
路
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運泥之交通安排 – 元朗石崗工地至藍巴勒躉船轉運站
元朗八鄉工地至青州灣躉船轉運站

路線:
錦上路 八鄉路 大欖隧道 青朗公路 屯門公路 荃灣路

葵喜街 葵裕街 葵裕里 藍巴勒躉船躉船轉運站
(長17.0公里; 20分鐘)

錦
上

路

往青州灣躉船轉運站
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運泥之交通安排 – 大江埔工地至屯門龍鼓灘躉船轉運站

路線:
江大路 錦田繞道 錦田公路 青山公路(元朗段) 元朗公路

屯門公路 皇珠路 龍門路 龍鼓灘路 稔灣徑 龍鼓上灘
躉船躉船轉運站 (長27.8公里; 40分鐘)

錦
上

路 江
大

路

環境監察
每月環境監察數據可於港鐵網站參閱
http://www.mtr.com.hk/eng/projects/envir_xrl.html
(只提供英文版本)

內附相關圖表: (元朗區內暫時只有米埔有相關數據)
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CN1=米埔新村
142號屋

CN2=米埔新村屋

容許上限:260

行動指標:217.3

(空氣質素)

(噪音)



• 孔隙水壓計

• 水位計

• 地面沉降監察儀

• 測斜儀

• 磁性沉降計

• 裂縫試片

• 公用設施監察點

其他監察
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2010/8/26 Page 20港鐵公司

謝謝


