

**高鐵香港段社區聯絡小組
元朗新田段
第一次會議
會議摘要**

日期： 2010年3月10日（星期三）
時間： 下午八時正
地點： 元朗大棠路12號光華廣場12樓1205-1207會議室

出席者：

王順森先生	碧豪苑管理處物業管理主任
陳偉佳先生	碧豪苑業主立案法團第一期主席
利東先生	碧豪苑業主立案法團第二期主席
孫富華先生	翠巒管理處助理物業服務經理
楊煥勳先生	加州豪園屋村業主委員會主席

列席者：

阮沛森先生	元朗民政事務處(新田)代表
陳翠芝小姐	加州豪園管理處物業及設施經理
卓文輝先生	加州豪園管理處
賴錦華先生	葡萄園業主委員會代表
黃健生先生	葡萄園服務處代表

政府部門代表：

黎國輝先生（聯席主席）	路政署高級工程師/廣深港高速
李國權先生	路政署工程師/廣深港高速

香港鐵路有限公司(港鐵公司)代表：

譚錦儀小姐（聯席主席）	項目傳訊經理
李永孝先生	高級統籌工程師
周艷芳小姐	一級統籌工程師
楊孝初先生	高級建造工程師
周炳華先生	建造經理一高速鐵路隧道
葉麗嫻小姐	一級環境工程師

缺席者：

陳乃煊先生
郭森先生
傅志良先生
王國傑先生
簡可欣小姐

葡萄園業主委員會代表
加州豪園屋邨業主委員會副主席
夏威夷豪園業主立案法團主席
夏威夷豪園物業經理
翠巒業主委員會主席

(註：新田鄉鄉事委員會及居民代表因事未能出席，另定 4 月 16 日舉行會議。)

會議秘書：衛燕薇小姐

會議內容

1. 港鐵公司項目傳訊經理譚錦儀小姐(聯席主席)歡迎各小組成員出席高速鐵路元朗新田段社區聯絡小組第一次會議及介紹各與會成員，並於會上簡介此小組成立的目的及職權範圍。

2. 港鐵公司高級統籌工程師李永孝先生以投影片於會上向各小組成員介紹高鐵項目香港段工程於元朗新田段的大概位置及將會實施的交通改道措施(詳見附件一)。

小組討論

3. 碧豪苑業主立案法團第一期主席陳偉佳先生詢問如何量度施工期間日夜間的噪音分貝。

4. 港鐵公司高級統籌工程師李永孝先生回覆居民可參閱環保署網站內有關高鐵環境影響評估報告或港鐵網站內公佈的每月環境監察數據(由本年 4 月開始提供)。

5. 加州豪園業主委員會主席楊煥勳先生詢問位於米埔的豎井建造期為時多久，另港鐵公司將如何在工程期間監察承建商以減低對公眾的滋擾。

6. 港鐵公司建造經理一高速鐵路隧道周炳華先生表示豎井大約需時 6-9 個月建造。此外，合約中已訂明承建商須符合安全及環保等相關法定標準，並設有賞罰制度，另港鐵公司會聘用獨立環境顧問公司向環保署直接提交環境評估報告，亦會派駐地盤工務督察作監督，相信已有足夠措施監察承建商的建造工程。

7. 葡萄園服務處代表黃健生先生表示，工程進行期間該屋苑附近將有約 20 架次的泥車出入，詢問如何確保交通保持流暢及可否限制泥車行走的時段。碧豪苑管理處王順森先生詢問交通安排是否經運輸署協調。

8. 港鐵公司李永孝先生表示，所有交通改道及運泥車輛行走路綫安排須由地盤聯絡小組成員協調及審批，而該小組成員包括運輸署、路政署及警務處等政府部門代表。

9. 加州豪園業主委員會主席楊煥勳先生指出現時牛潭尾路附近的十字路口已相當繁忙，如遇上突發事故，港鐵公司或局方有否應急方案。

10. 港鐵公司李永孝先生回覆工程展開前已評估過附近路面的交通情況，萬一附近道路有意外發生造成交通嚴重擠塞，港鐵公司會適當配合警務處的指示，例如控制泥車的出入以免加重附近的交通流量。

11. 翠巒管理處助理物業服務經理孫富華先生詢問高鐵隧道與地面的距離，及隧道與其屋苑最近的距離，另質疑當局對噪音分貝所訂的標準是否訂得過低。

12. 港鐵公司李永孝先生回覆高鐵隧道距離地面約 40 米，與最接近的翠巒屋苑單位地面上的距離約 30 米，預計工程展開後，翠巒附近的工程噪音約 40-50 分貝，已比現時法例規定上限 75 分貝為低。

13. 碧豪苑王順森先生詢問米埔至牛潭尾一段開掘時間。

14. 港鐵公司周炳華先生回覆，該段的隧道鑽挖工程預計於 2011 年初至年中展開，需時約 10 個月至 1 年，而隧道鑽挖工程將會分兩次進行，並會於施工前再作通知。

15. 加州豪園管理處物業及設施經理陳翠芝小姐詢問米埔通風樓之施工日期及何時發放第一期高鐵項目通訊。

16. 港鐵公司周炳華先生回覆，米埔通風樓的豎井工程已於本年 3 月開始，預計本年底可完工。港鐵公司譚錦儀小姐回覆第一期高鐵項目通訊，可於 3 月底完成並於本周內向各屋苑確認印製數量，然後安排印刷及派發。

(會後記錄：該工程簡訊已於四月中旬派發予各單位及居民。)

17. 葡萄園黃健生先生詢問居民從何可得知本工程項目的進度。

18. 港鐵公司譚錦儀小姐表示，高鐵項目通訊預計每三個月刊發一次，內容包括滙報整個高鐵項目及各區工程進度，稍後亦會上載於港鐵網站內供各界查閱，並會透過社區聯絡小組會議與有關屋苑就工程進度作溝通。

19. 葡萄園業主委員會代表賴錦華先生詢問米埔豎井的佔地面積及是否永久裝施。

20. 港鐵公司李永孝先生回覆該豎井面積為 30 米長，20 米寬，將會用作未來之通風裝置，屬永久設施。

21. 翠巒孫富華先生詢問高鐵工程的聯絡人。

22. 港鐵公司譚錦儀小姐表示，如居民就高速鐵路元朗新田段有任何查詢或疑問，歡迎聯絡專責的社區聯絡主任衛小姐，電話 2208 3096 或港鐵公司項目熱綫電話 2993 3333 以便跟進。

23. 會議於下午九時三十分結束。下次的會議的日期及地點將另函通知。